

DI Maria Anna Schneider-Moosbrugger
Hof 1173 • A-6863 Egg

T 0043 (0)664 561 7176
office@landrise.at • www.landrise.at

Fortschreibung Räumlicher Entwicklungsplan (REP) | Prozessbeschreibung

(0) REP Grundlagenarbeit | Frühjahr und Sommer 2021

- Aktualisierung und Ergänzung der Grundlagenkarten
- GIS Abgleich zwischen REP Zielplan und aktueller Flächenwidmung
- Evaluierung zum REP 2013, Arbeitsbericht 2015-2020 (Workshop / Brainstorming mit ehemaligen Mitgliedern des Raumplanungsausschusses)
- GIS Auswertung nach Bürgerumfrage zu Bedarf und Verfügbarkeit an Bauflächen

(1) Auftakt zur REP Fortschreibung im Raumplanungsausschuss | Herbst 2021

- **Auftaktworkshop im Ausschuss**
 - o Präsentation der Ergebnisse aus der REP Grundlagenarbeit
 - o Zielplanwerkstatt: Arbeitssequenz in Gruppen auf Basis der Zielplanes / Flächenwidmungsplanes / Luftbildes zu Themen und Standorten für die Zukunft – insbesondere die nächsten 10 Jahre
 - o Festlegung der Standorte und Termine für die Geländebegehungen
- **Geländebegehung | Ortsaugenschein (2 Halbtage)**
 - o Beratung und Austausch am Standort, Ergebnisdokumentation in Form eines fortlaufenden Arbeitsprotokolls, Fotodokumentation

(2) Raumplanungsfachliche Fortschreibung auf Basis der Grundlagen und der Ausschussarbeit | Winter 2021/2022

- Grundlagenergänzung wenn erforderlich
- Ergänzende Geländeaufnahmen bzw. Fotodokumentation
- REP Zielplanentwurf mittels inhaltlicher Fortschreibung, formal aktualisiert
- Sitzung zur Präsentation und Diskussion des Zielplanentwurfs im Ausschuss

(3) Zwischenpräsentation Gemeindevertretung | Frühjahr 2022

(4) Bürgerinformation | Frühjahr 2022

- Grundlagenpräsentation, Konzeptpräsentation
- Marktplatz für Diskussion und Feedbackdokumentation

(5) Nachlese bzw. Beratung zur Bürgerbeteiligung in der Gemeindevertretung | Frühjahr 2022

(6) Finalfassung REP Text samt Erläuterungsbericht und Zielplan | Frühjahr bis Sommer 2022

(7) UEP Verfahren | Sommer 2022

- Abklärung der UEP Relevanz der Konzeptfortschreibung
- Aufbereitung der UEP Grundlagen (planliche und tabellarische Darstellung der Zielplanänderungen im Zuge der REP Fortschreibung)

- (8) **Unterlagenfinalisierung** (REP Konzepttext samt Erläuterungsbericht und Zielplan) zum Auflageverfahren
- (9) **REP Auflageverfahren** | Herbst 2022
- (10) **Nachlese bzw. Beratung zum Ergebnis des Auflageverfahrens in der Gemeindevertretung** | Herbst 2022
- (11) **Verordnung durch die Gemeindevertretung, Aufsichtsbehördliche Bewilligung durch die Landesraumplanung** | Herbst 2022

GRUNDLAGENÜBERSICHT | AUSZÜGE

Grundlagenkarten?

PROJEKTKOMMUNIKATION

Bürgerumfrage (Folder)